



Znak sprawy: 271/14/2014

Gmina Jasienica Rosielna

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Nr etapu	Nazwa etapu	Planowana data rozpoczęcia realizacji	Planowana data zakończenia realizacji
1	<i>Plenerowe place fitness</i>	z dniem podpisania umowy	14-11-2014 r.

Zatwierdzam:

.....
Data i podpis wykonawcy