

RGG.271.11.2014

Gmina Jasienica Rosielna

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Nr etapu	Nazwa etapu	Planowana data rozpoczęcia realizacji	Planowana data zakończenia realizacji
1	<i>Budowa dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna</i>	z dniem podpisania umowy	20-10-2014 r.

Zatwierdzam:

.....
Data i podpis wykonawcy