

Jasienica Rosielna, 20 stycznia 2015 r.

RGG.271.1.2015

Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240

Uczestnicy postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa chodników w miejscowości Orzechówka i Wola Jasienicka”

Numer ogłoszenia: 3169-2015

W dniu 13 stycznia 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie prac? (okres zimowy i technologia wykonania zatok autobusowych może spowodować że wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją do dnia 25.03.2015 r. może być nie możliwe).

Odpowiedź na pytanie 1

W związku z dofinansowaniem przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotowej operacji. Z uzyskanych informacji wynika, iż stosownie do zapisów aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, gmina zobowiązana jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie do 31.03.2015 r.

Wobec powyższego Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji w/w zadania.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Urszula Brzuszek